PREFEITURA DE SANTA LUZIA DO PARÁ
O TRABALHO ESTÁ DE VOLTA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA ANEXA A ESCOLA MUNICIPAL

LOCAL: BAIRRO DA PAZ - ZONA URBANA - SANTA LUZIA DO PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - BDI = 25%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		60 DIAS	120 DIAS	180 DIAS	240 DIAS	300 DIAS	360 DIAS	TOTAL
01	Serviços Preliminares	FÍSICO	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	14.704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.704,62
02	Movimento de Terra	FÍSICO	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	17.327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.327,74
03	Fundações	FÍSICO	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	36.211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.211,74
04	Estrutura de Concreto	FÍSICO	30%	70%	0%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	7.364,20	17.183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.547,33
05	Paredes	FÍSICO	20%	40%	40%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	1.619,75	3.239,50	3.239,50	0,00	0,00	0,00	8.098,76
06	Cobertura	FÍSICO	50%	40%	10%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	77.781,41	62.225,13	15.556,28	0,00	0,00	0,00	155.562,82
07	Esquadrias	FÍSICO	0%	30%	70%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	0,00	11.929,85	27.836,31	0,00	0,00	0,00	39.766,16
08	Revestimento	FÍSICO	0%	20%	80%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	0,00	2.020,14	8.080,58	0,00	0,00	0,00	10.100,72
09	Piso	FÍSICO	0%	50%	50%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	0,00	46.293,94	46.293,94	0,00	0,00	0,00	92.587,88
10	Instalações	FÍSICO	0%	40%	60%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	0,00	6.786,56	10.179,84	0,00	0,00	0,00	16.966,40
11	Pintura	FÍSICO	0%	20%	80%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO	0,00	2.416,10	9.664,38	0,00	0,00	0,00	12.080,48

DESEMBOLSO	VALOR DO PERÍODO	155.009,46	152.094,35	120.850,84	0,00	0,00	0,00	427.954,65
	PERCENTUAL EXECUTADO	36,22%	35,54%	28,24%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	155.009,46	307.103,81	427.954,65	427.954,65	427.954,65	427.954,65	
	PERCENTUAL ACUMULADO	36,22%	71,76%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Marcos Phelipe R. Pimentel
SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANO
DECRETO Nº 014/2021