

Proponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ	Município/UF:	SANTA LUZIA DO PARÁ/PA
Objeto:	CONSTRUÇÃO DE 5 ARENAS ESPORTIVAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ, VILAS: KM 18, ESTIVA, MURUTEUA, JACAREQUARA E BROCA.		
Local:	VILAS: KM 18, ESTIVA, MURUTEUA, JACAREQUARA E BROCA.		
BDI	28,82%	Data Base:	SEDOP OUTUBRO 2023 / SINAPI NOVEMBRO 2023 - DESONERADA
Responsável Técnico:	POLYANA NOGUEIRA DE LIMA	Registro Profissional:	CREA 15197046-66

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	R\$ 32.404,09
		R\$ 5.400,68	R\$ 5.400,68	R\$ 5.400,68	R\$ 5.400,68	R\$ 5.400,68	R\$ 5.400,68	
2	SERVIÇOS INICIAIS	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		R\$ 95.063,04
		R\$ 19.012,61	R\$ 19.012,61	R\$ 19.012,61	R\$ 19.012,61	R\$ 19.012,61	R\$ 0,00	
3	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	R\$ 717.873,58
		R\$ 71.787,36	R\$ 143.574,72	R\$ 143.574,72	R\$ 143.574,72	R\$ 143.574,72	R\$ 71.787,36	
4	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	R\$ 201.498,47
		R\$ 0,00	R\$ 40.299,69	R\$ 40.299,69	R\$ 40.299,69	R\$ 40.299,69	R\$ 40.299,69	
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	R\$ 199.201,39
		R\$ 0,00	R\$ 19.920,14	R\$ 39.840,28	R\$ 39.840,28	R\$ 49.800,35	R\$ 49.800,35	
6	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	R\$ 93.558,30
		R\$ 0,00	R\$ 18.711,66	R\$ 18.711,66	R\$ 18.711,66	R\$ 18.711,66	R\$ 18.711,66	
7	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	R\$ 11.329,96
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.265,99	R\$ 2.265,99	R\$ 3.398,99	R\$ 3.398,99	
SUB-TOTAIS (R\$)		R\$ 96.200,65	R\$ 246.919,50	R\$ 269.105,63	R\$ 269.105,63	R\$ 280.198,70	R\$ 189.398,73	R\$ 1.350.928,83
PERCENTUAL PARCIAL (%)		7,12%	18,28%	19,92%	19,92%	20,74%	14,02%	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 96.200,65	R\$ 343.120,15	R\$ 612.225,78	R\$ 881.331,41	R\$ 1.161.530,10	R\$ 1.350.928,83	
TOTAL PARCIAL (%)		7,12%	25,40%	45,32%	65,24%	85,98%	100,00%	

POLYANA NOGUEIRA DE LIMA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 15197046-66